

**«ДОРОЖНАЯ КАРТА» РЕАЛИЗАЦИИ РАЙОННОГО СЕТЕВОГО ПРОЕКТА
«РАЗВИВАЕМ НТО» В ГБОУ СОШ №303
на 2026-2027 уч.г.**

№ п/п	Мероприятия	Срок реализации	Ожидаемый результат	Документ	Ответственные
1.	Проведение самодиагностики перспектив и потребностей ОУ в реализации задач участия в НТО	Июнь-август 2026	проведен анализ <i>перспектив</i> развития в направлениях НТО и <i>внутренних дефицитов</i> для участия в олимпиаде, выбраны направления и возрастные категории подготовки к НТО, назначен школьный координатор НТО. Сформулирован запрос на формы необходимой методической поддержки	Аналитическая справка, приказ директора	Пряжникова А.Ю., Барашкова С.В.
	Разработка программ по подготовке к НТО	Июнь-август 2026	Наличие рабочих программ ОДОД «Искусственный интеллект (ИИТех)» и «Разработка компьютерных игр (Игротех)» и обучающих материалов по подготовке к НТО	ОП на сайте ОУ (ссылка на ресурс)	
	Утверждение программ по подготовке к НТО	Август 2026	Наличие утвержденных рабочих программ и обучающих материалов по подготовке к НТО	Приказ директора ОУ, План внеурочной деятельности / Производственный План ОДОД	Всемирнова А.В.

№ п/п	Мероприятия	Срок реализации	Ожидаемый результат	Документ	Ответственные
	Экспертиза дополнительных общеразвивающих программ подготовки к олимпиаде	октябрь 2026	консультации педагогов по разработке программ подготовки к НТО, получены результаты экспертизы разработанных программ, программы доработаны в соответствии с рекомендациями	Аналитическая справка	Всемирнова А.В.
	Участие педагогов в курсах повышения квалификации по сферам НТО	Август – октябрь 2026	Наличие сертификатов	Сертификаты о прохождении курсов	Пряжникова А.Ю., Бельская Н.П., Богданова Н.В.
	Установочная встреча районного и регионального координатора НТО со школьными координаторами	Сентябрь	Сформулировано целеполагание на начало нового сезона, зафиксированы контрольные точки и дедлайны, согласованы каналы коммуникации, закреплены партнерства, получены инструкции и актуальные регламенты	Протокол встречи, Пострелиз в социальной сети	Пряжникова А.Ю.
Реализация комплекса мер по подготовке обучающихся ГБОУ СОШ №303 к НТО					
	Формирование команд и первичный отбор обучающихся – участников НТО	Август – сентябрь, 2026	Определены сроки и форматы школьного отбора, осуществлен отбор и сформированы списки участников	Списочный состав участников	Всемирнова А.В.

№ п/п	Мероприятия	Срок реализации	Ожидаемый результат	Документ	Ответственные
	Реализация программ подготовки к НТО в ОУ «Искусственный интеллект (ИИТех)» и «Разработка компьютерных игр (Игротех)»	В течение 2026-2027 учебного года	Обеспечена системность и результативность подготовки обучающихся к НТО в ОУ Фрунзенского района, участвующих в проекте в 1-й год его реализации	Приказ директора ОУ, План внеурочной деятельности / Производственный План ОДОД	Барашкова С.В.
Реализация комплекса мер по популяризации НТО в ГБОУ СОШ №303					
	Разработка базового комплекта материалов для запуска информирования о НТО на официальных страницах ОУ в социальной сети	Август 2026	Презентация для линейки/собрания/мастер-класса, текст для публикации в соцсетях, ответы на часто задаваемые вопросы для родителей и учеников, примеры историй успеха прошлых лет и проч.	Комплект материалов	Всемирнова А.В.
	Информационная кампания по популяризации НТО среди обучающихся и родителей/законных представителей	август-сентябрь 2026	Сформирована информационная повестка ОУ по вопросам популяризации НТО. Проведены встречи/презентации/мастер-классы для родителей и обучающихся в ходе Дня открытых дверей, родительских собраний, родители проинформированы об образовательных преимуществах и «бонусах» для победителей НТО.	Пострелизы на официальных страницах ОУ в социальной сети, результаты анкетирования родителей / законных представителей	Всемирнова А.В., классные руководители

№ п/п	Мероприятия	Срок реализации	Ожидаемый результат	Документ	Ответственные
			Охват обучающихся 5-11 классов и их родителей/законных представителей, проинформированных о возможностях и форматах участия в НТО, не ниже 90%.		
	Реализация цикла мотивационных мероприятий для массового вовлечения обучающихся в НТО	август-сентябрь 2026,	Проведены мотивационные встречи школьных координаторов и наставников НТО с обучающимися 5-11 классов, в т.ч. с привлечением победителей и призеров НТО прошлых лет	Пострелизы на официальных страницах ОУ в социальной сети, план воспитательной работы школы	Всемирнова А.В., Маркова О.А., Ковальчук Н.Ю.
	Проведение в ОУ «Уроков НТО» в 5-11 классах (на уроках информатики, математики, физики, химии, биологии, географии, во внеурочной деятельности и дополнительном образовании)	Сентябрь – октябрь 2026	Проведены вводные уроки НТО в 5-7 и 8-11 классах, а также уроки по разным сферам НТО (не менее 2-х уроков НТО для каждой параллели). На платформе «Талант» зарегистрированы педагоги-предметники и обучающиеся (не ниже 20% от общего числа педагогов и не ниже 80% от числа обучающихся 5-11 классов). Педагоги получили именной сертификат о проведении урока НТО. Обучающиеся ориентируются в профилях НТО, определены	Уроки НТО включены в школьные программы и расписание ОУ, именные сертификаты, пострелизы на официальных страницах ОУ в социальной сети	Пряжникова А.Ю., Бельская Н.П., Богданова Н.В.

№ п/п	Мероприятия	Срок реализации	Ожидаемый результат	Документ	Ответственные
			предпочтения и направления участия, получен предварительный опыт решения реальных задач, навыки командной работы		
	Участие <i>педагогов</i> ОУ в проведении «Уроков НТО». Участие в конкурсе по разработке уроков НТО	Сентябрь – октябрь 2026	В движение НТО вовлечены новые педагоги-предметники, получены навыки работы с информационными ресурсами НТО, в содержание учебных уроков/занятий интегрированы темы, связанные с профилями НТО и практическими аспектами применения технологий. Педагогический опыт отрефлексирован в соответствии с приоритетными направлениями инженерно-технологического развития страны.	Конспекты «Уроков НТО», постерелизы	Пряжникова А.Ю., Барашкова С.В., Бельская Н.П., Богданова Н.В.
	Массовая регистрация участников НТО в ОУ	Сентябрь - октябрь 2026	Зарегистрированы к участию 100% обучающихся по программам подготовки к НТО, взяты на учет зарегистрированные участники, не обучающиеся по программам подготовки	Аналитическая справка, списки зарегистрированных участников	Всемирнова А.В.
	Организация площадки подготовки к НТО	Сентябрь 2026	Организована площадка подготовки НТО на базе ОУ,	Приказ о назначении	Пряжникова А.Ю.

№ п/п	Мероприятия	Срок реализации	Ожидаемый результат	Документ	Ответственные
			Обмен опытом, тиражированы инструменты и алгоритмы эффективной организации подготовки к НТО	координатора площадки НТО, План работы площадки НТО	
Реализация комплекса мер по организации участия обучающихся ГБОУ СОШ №303 в НТО					
	Организация в ОУ мероприятий по прохождению отборочных этапов олимпиады для обучающихся, участников НТО, в т.ч. для команд-участниц в <i>рамках работы объединений «Искусственный интеллект (ИИТех)» и «Разработка компьютерных игр (Игротех)»</i>	Октябрь - ноябрь 2026	У обучающихся сформирован навык решения архивных заданий НТО, проведена работа над типичными ошибками, приобретен навык работы над кейсом за ограниченное время, перераспределения функций в команде и т.д. Рост практической готовности участников к решению типовых заданий НТО на 30% через отработку навыков решения заданий, аналогичных олимпиадным	График тренировочных мероприятий к НТО, пробные тренировочные мероприятия включены в КТП рабочих программ подготовки к НТО, банк кейсовых заданий, пострелизы на официальных страницах ОУ в социальной сети	Барашкова С.В.
	Организация в ОУ мероприятий по прохождению отборочных этапов олимпиады для обучающихся, участников НТО, которые не числятся в объединениях по подготовке к НТО	Октябрь - ноябрь 2026	Организовано сопровождение зарегистрированных обучающихся в онлайн-участии в отборочном этапе	График мероприятий проведения отборочных соревнований, пострелизы на официальных страницах ОУ в	Пряжникова А.Ю., Барашкова С.В., Бельская Н.П., Богданова Н.В.

№ п/п	Мероприятия	Срок реализации	Ожидаемый результат	Документ	Ответственные
				социальной сети	
	Участие школьного координатора НТО в районных совещаниях, семинарах, рабочих встречах (очно /онлайн)	В течение года	Выявлены и зафиксированы риски, намечены пути их преодоления, согласованы каналы и регламент коммуникации, определены механизмы поддержки и консультаций. Обмен опытом, тиражированы инструменты и алгоритмы эффективной организации подготовки к НТО	Программы встреч, совещаний, семинаров, протокол, регистрационные листы, шаблоны документов, инструкции, чек-листы, постерeliz	Всемирнова А.В.
	Участие школьных наставников НТО (по направлениям) в районных совещаниях, семинарах, рабочих встречах (очно /онлайн) с региональными координаторами, профильными экспертами, партнерами НТО	В течение года	Сформировано чёткое понимание специфики трека и критериев оценки, получены методические материалы, выявлены дефициты и определены формы поддержки. Обмен опытом, тиражированы инструменты и алгоритмы эффективной подготовки к НТО. Сформировано профессиональное сообщество наставников	Программы встреч / семинаров, регистрационные листы, материалы выступления, чек-листы, шаблоны, инструкции, постерeliz	Пряжникова А.Ю., Барашкова С.В., Бельская Н.П., Богданова Н.В.
Аналитика участия ГБОУ СОШ №303 в НТО					
	Проведение самодиагностики участия в НТО, подведение промежуточных итогов реализации Проекта и его влияния на результаты участия в НТО	Апрель-май	Проведен анализ динамики вовлеченности обучающихся ОУ в НТО, выявлены уровень конверсии участников и результаты участия. Результаты анализа учтены при	Протоколы совещаний, протоколы педсоветов, Дорожная карта реализации Проекта	Пряжникова А.Ю.

№ п/п	Мероприятия	Срок реализации	Ожидаемый результат	Документ	Ответственные
			формировании плана подготовки к НТО на следующий год реализации Проекта, скорректированы организационные, управленческие, методические и другие решения	на следующий учебный год	
	Участие ответственных за НТО в ГБОУ СОШ №303 в итоговом круглом столе для участников Проекта ФР по анализу эффективности реализации Проекта	Ежегодно, май	Проведена оценка достигнутых результатов Проекта, внесена коррекция в Дорожную карту мероприятий Проекта на следующий год	Программа мероприятия, регистрационные листы, итоговый отчет, материалы выступлений, протокол, Дорожная карта реализации Проекта на следующий учебный год	Пряжникова А.Ю., Барашкова С.В., Весмирова А.В.
	Анализ эффективного опыта организации подготовки к НТО, в т.ч., педагогического опыта реализации образовательных программ	май	Выявлены эффективные инструменты организации подготовки к НТО и образовательные программы для тиражирования в ОУ Фрунзенского района.	Методические рекомендации по подготовке к НТО, сетевые договоры о реализации образовательных программ подготовки к НТО, банк дополнительных	Пряжникова А.Ю., Всемирова А.В., Барашкова С.В.

№ п/п	Мероприятия	Срок реализации	Ожидаемый результат	Документ	Ответственные
				общеразвивающих программ	